

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Nâng cấp và mở rộng tuyến đường Hà Huy Giáp - Lê Đức Thọ, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 27 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1383/TTr-SKHĐT ngày 28 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Nâng cấp và mở rộng tuyến đường Hà Huy Giáp - Lê Đức Thọ, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ tại Điều 1 Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể:

“9. Thời gian thực hiện (điều chỉnh): Năm 2016 - 2021.”

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai đảm bảo dự án được thực hiện hoàn thành đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố không thay đổi.



Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND TP (1ACD);
- VP UBND TP (3BD);
- Công thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, KH. *u*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hè

