

Số: 1303/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang;*

*Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1000/TTr-BCH ngày 22/4/2022 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 267/BC-SKHĐT ngày 09/5/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn lập TKBVTC và dự toán	5.954	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (nghìn đồng)</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
2	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	729.634	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần trạm biến áp, di dời đường dây trung thế	22.979	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	111.139	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
5	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần trạm biến áp, di dời đường dây trung thế	4.806	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
6	Thẩm định giá thiết bị	15.696	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
7	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	83.296	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
8	Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất mua sắm thiết bị	5.833	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
9	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	5.898	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
10	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	738.163	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng và lắp đặt thiết bị
11	Kiểm toán công trình	173.775	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:</b>						
1	Bảo hiểm công trình xây dựng	36.258	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
<b>III. Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị:</b>						
1	Thi công xây dựng công trình	27.097.395 -XD:24.803.777 -DP: 2.293.618	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2022	Theo đơn giá cố định	600 ngày
2	Di dời đường dây trung thế, xây dựng trạm biến áp và đường dây hạ thế 0,4kv	840.245	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
3	Hệ thống thông tin liên lạc	250.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Phòng chống mối công trình	497.007	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày
5	Mua sắm doanh cụ và thiết bị	1.754.267	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Quý IV/2022	Trọn gói	120 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 32.372.345.000 đồng</b> (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Phương thức chào hàng cạnh tranh: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Lê Trí Thanh**