

Số: 1304 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục, sửa chữa hư hỏng kênh thuộc hệ thống trạm bơm Buôn Choah

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 để thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh danh mục công trình, dự toán kinh phí thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023 trên địa bàn Đắk Nông;

Xét Quyết định số 433/QĐ-SNN ngày 02/10/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục, sửa chữa hư hỏng kênh thuộc hệ thống trạm bơm Buôn Choah;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông tại Tờ trình số 120/TTr-KTTL ngày 08/10/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 270/BC-SKH-GS&TTr ngày 18/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục, sửa chữa hư hỏng kênh thuộc hệ thống trạm bơm Buôn Choah với tổng giá trị là 887.129.000 (Tám trăm tám mươi bảy triệu, một trăm hai mươi chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắc Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắc Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắc Nông; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

12

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH****Lê Trọng Yên**

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khắc phục, sửa chữa hư hỏng kênh thuộc hệ thống trạm bơm Buôn Choah

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1304 /QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL tỉnh Đắk Nông	Thi công xây dựng công trình	Tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	864.682.000	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	25 ngày	Tháng 10, 11/2024	Trọn gói	40 ngày	Không	
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tổ chức giám sát toàn bộ quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật	22.447.000			Chỉ định thầu		15 ngày	Tháng 10, 11/2024	Trọn gói	60 ngày	Không
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:				887.129.000									

