

Số: 1307 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng
trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 10/8/2018, số 3781/QĐ-UBND ngày 03/11/2022, số 4692/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4662/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1874/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 05/4/2023 về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; của UBND huyện Vĩnh Lộc tại Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 21/3/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chủ yếu sau:

- Bổ sung 06 gói thầu vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 07/3/2019).

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Vĩnh Lộc (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 08: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	41,50	Ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch	Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 09: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	250,85		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	25 ngày
3	Gói thầu số 10: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	38,40		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	268,64		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
5	Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung, chi phí cung cấp, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình)	12.207,11		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
6	Gói thầu số 13: Thẩm định giá	10,80		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	10 ngày
Cộng		12.817,3					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMDT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 12 bao gồm 10% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 2,41% chi phí dự phòng trượt giá.

- Gói thầu số 12 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp.