

Số: 1309/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 10 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Sửa chữa, duy tu, bổ sung nguồn nước công trình cấp nước tập trung xã  
Đắk N'Drung huyện Đắk Song

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ  
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn  
nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa  
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 về việc giao mục  
tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện 03  
chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 4928/UBND-NNTNMT ngày 19/8/2024 của UBND  
tỉnh về việc nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước sạch nông thôn thuộc  
Chương trình "Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước  
sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025";

Xét Quyết định số 209/QĐ-SXD ngày 11/10/2024 của Sở Xây dựng tỉnh  
Đắk Nông về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa, duy tu, bổ sung nguồn nước công  
trình cấp nước tập trung xã Đắk N'Drung huyện Đắk Song;

Theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn  
tại Tờ trình số 24/TTr-TTN ngày 14/10/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế  
hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 269/BC-SKH-GSĐT&TTr ngày 18/10/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, duy  
tu, bổ sung nguồn nước công trình cấp nước tập trung xã Đắk N'Drung huyện



Đắk Song với tổng giá trị là 936.707.000 (Chín trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm lẻ bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

2



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Chiến**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa, duy tu, bổ sung nguồn nước công trình cấp nước tập trung xã Đắc N’Drung huyện Đắc Song**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số **1309** /QĐ-UBND ngày **25/10/2024** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	905.049.000	Nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Tháng 10, 11/2024	Đơn giá cố định	30 ngày	Không	
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	19.778.000		Chỉ định thầu	15 ngày	Tháng 10, 11/2024	Trọn gói	30 ngày	Không		
		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	6.480.000		Chỉ định thầu	15 ngày	Tháng 10, 11/2024	Trọn gói	45 ngày	Không		
		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	5.400.000		Chỉ định thầu	15 ngày	Tháng 10, 11/2024	Trọn gói	45 ngày	Không		
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 936.707.000</b>													

