

Số: 1309/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Nâng cấp hồ Hồ Cái, huyện Nông Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp hồ Hồ Cái, huyện Nông Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 25/4/2022 của UBND huyện Nông Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 275/BC-SKHĐT ngày 11/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp hồ Hồ Cái, huyện Nông Sơn, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	907.793	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Khảo sát địa chất	400.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	26.468	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	10.384	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
5	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	64.721	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
6	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	60.349	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	90 ngày
7	Giám sát thi công xây dựng công trình	474.652	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
8	Lập qui trình vận hành điều tiết hồ chứa nước	50.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày
9	Kiểm toán công trình	168.022	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:						
1	Rà phá bom mìn, vật nổ	132.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Bảo hiểm công trình	200.040	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình	21.469.658 -XD:19.421.355 -Chống mối:70.000 -DP:1.978.303	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	600 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 23.964.087.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, chín trăm sáu mươi bốn triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Nông Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu