

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;*

*Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Hiệp định vay Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc;*

*Căn cứ Công văn số 4403/VPCP-QHQQT ngày 24/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về Danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011;*

*Căn cứ Công văn số 4120/BKH-KTĐN ngày 21/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung danh mục dự án ODA vay vốn ưu đãi Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011; Công văn số 1409/BKHĐT-KTĐN ngày 01/3/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc;*

*Căn cứ Công văn số 1021/BTC-QLN ngày 06/02/2023 của Bộ Tài chính về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án “Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn;*

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 83/TTr-SYT ngày 13/4/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 867/SKHĐT-TH ngày 11/4/2023.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc (sau đây viết tắt là Dự án) như sau:

1. Thời gian thực hiện Dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Dự án: “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc: Từ năm 2020 - 2023; **Điều chỉnh thành: Đến ngày 31/12/2025.**

2. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số theo Công văn số 4403/VPCP-QHQT ngày 24/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về Danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011 và Công văn số 4120/BKH-KTĐN ngày 21/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung danh mục dự án ODA vay vốn ưu đãi Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011 và các Quyết định của UBND tỉnh: số 3729/QĐ-UBND ngày 10/10/2017, số 795/QĐ-UBND ngày 14/3/2018, số 2286/QĐ-UBND ngày 10/6/2020, số 3455/QĐ-UBND ngày 21/8/2020.

**Điều 2.** Sở Y tế (Chủ dự án) chịu trách nhiệm làm việc với Nhà Tài trợ của Dự án và đề xuất UBND tỉnh trình Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy trình, thủ tục điều chỉnh Thỏa thuận vay Dự án; triển khai các bước tiếp theo để thực hiện mua sắm đấu thầu trang thiết bị thuộc Dự án theo quy định hiện hành của Nhà Tài trợ và của Nhà nước Việt Nam.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”; Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /*glat*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC, KHĐT, YT;
- Cục Quản lý Nợ - Bộ TC;
- Nhà tài trợ KEXIMBANK;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VT, K12, K15.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**