

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Sửa chữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2081/TTr-SGTVT ngày 17/5/2023 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại số 113/BC-SKHĐT ngày 25/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, KT4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *Khd*



Lê Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Sửa chữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu

(Kèm theo Quyết định số: 1347 /QĐ-UBND ngày 08 / 06 /2023 của

Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	12.153.356	Nguồn kinh phí quản lý bảo trì đường bộ năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2023	Trọn gói	1 tháng
02	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	3.193.210		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2023	Trọn gói	1 tháng
03	Tư vấn giám sát thi công	112.506.356		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2023	Trọn gói	3 tháng
04	Tư vấn kiểm toán	41.966.385		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	1 tháng
05	Bảo hiểm công trình	8.781.327		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2023	Trọn gói	3 tháng
06	Xây lắp	3.539.769.376		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 2/2023	Trọn gói	3 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 3.718.370.010 đồng							