

Số: 136 /QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực ven sông Trà Lý, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông báo số 521-TB/TU ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy Thái Bình thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực ven sông Trà Lý, thành phố Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực ven sông Trà Lý, thành phố Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 4583/UBND-CTXDGT ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 521-TB/TU ngày 07/12/2022;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự toán lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực ven sông Trà Lý, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 42/BC-SKHĐT ngày 18/01/2023.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực ven sông Trà Lý, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, gồm những nội dung chính như sau:

| T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Tư vấn lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực ven sông Trà Lý, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình | 120.000.000 | Chỉ định thầu | Quý I/2023 | Trọn gói | 60 ngày |

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật và chưa tính thời gian thực hiện các thủ tục thanh quyết toán.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân thành phố Thái Bình (đã phân bổ 156.022.000 đồng tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình) chịu trách nhiệm về thông tin và tính chính xác của các tài liệu trong hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn được phân bổ; triển khai thực hiện dự án theo nguồn vốn được phân bổ, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu nêu trên theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình; Thủ trưởng sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Vết

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CTXDGT VT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Hưng

