

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình:
Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2);
địa điểm: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); địa điểm: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 7);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 07/5/2021 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); địa điểm: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 251/BC-SKHĐT ngày 14/5/2021 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); địa điểm: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); địa điểm: xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với các nội dung chủ yếu như sau:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu: Lập thiết kế BVTC - dự toán	6.700.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý II năm 2021	Trọn gói	40 ngày
2	Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	821.128.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọn gói	40 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	121.169.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III năm 2021		10 ngày
4	Rà phá bom mìn	144.799.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý II năm 2021	Trọn gói	50 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 1.093.796.000 đồng.								

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân