

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án:
Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án: Mua sắm thiết bị triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”;

Căn cứ Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 202-2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1980/SKHĐT-TĐ ngày 29/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 820/TTr-SGDĐT ngày 14/3/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-025”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng

dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025” với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh gồm 05 gói thầu.

- Nội dung điều chỉnh các gói thầu: *Có Phụ lục chi tiết kèm theo.*

- Nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện
Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)**

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Loại hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1		Gói thầu số 4: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	76,059		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Tháng 4/2024	30 ngày	Hợp đồng trọn gói	Không	Không đề xuất
2	Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa	Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị	70,140	Kinh phí công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Tháng 4/2024	20 ngày (thẩm định hồ sơ mời thầu 10 ngày, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 10 ngày)	Hợp đồng trọn gói	Không	Không đề xuất

3	Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa	Gói thầu số 6: Mua sắm thiết bị triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025”.	Mua sắm, cung cấp thiết bị dạy học ngoại ngữ cấp cho các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo dự án được phê duyệt	70.104,980	Kinh phí công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Không quá 30 ngày	Quý II/2024	210 ngày	Hợp đồng trọn gói	Không	Không đề xuất
4		Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát triển khai.	Giám sát lắp đặt thiết bị dạy học ngoại ngữ tại các trường học	199,622		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2024	210 ngày	Hợp đồng trọn gói	Không	Không đề xuất
5		Gói thầu số 8: Tư vấn kiểm toán độc lập.	Thực hiện kiểm toán dự án hoàn thành	219,067		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	30 ngày	Hợp đồng trọn gói	Không	Không đề xuất
		Tổng cộng		70.669,868									

Ghi chú: Các nội dung về tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng xác định theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.