

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất Bãi công trường 5**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1694/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất Bãi công trường 5;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 1908/TTr-TTPTQĐ ngày 31 tháng 5 năm 2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất Bãi công trường 5.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất Bãi công trường 5, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 và Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ).

Điều 2.

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *lsl*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND TP (1AB);
- Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, GTVT;
- Kho bạc Nhà nước Cần Thơ;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT. NCH.

11166-1694

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Tấn Hiển
Dương Tấn Hiển



PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐẤT BÃI CÔNG TRƯỜNG 5
(Kèm theo Quyết định số 1376 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

| Số TT | Tên CĐT | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-------|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ | Khảo sát địa hình | Khảo sát địa hình | 91.473.000 | Ngân sách thành phố | Chi định thầu rút gọn | | 15 ngày | Tháng 6,7, 8 năm 2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng | |
| 2 | | Lập nhiệm vụ quy hoạch | Lập nhiệm vụ quy hoạch | 58.258.125 | Ngân sách thành phố | Chi định thầu rút gọn | | 15 ngày | Tháng 6,7, 8 năm 2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng | |
| 3 | | Lập đồ án quy hoạch | Lập đồ án quy hoạch | 565.480.014 | Ngân sách thành phố | Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | 40 ngày | Tháng 8,9,10 năm 2024 | Trọn gói | 120 ngày | Không áp dụng | |
| 4 | | Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá | Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá | 6.600.000 | Ngân sách | Chi định thầu theo quy trình rút gọn | | 15 ngày | Tháng 8,9,10 | Trọn gói | 40 ngày | Không áp dụng | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------------|-------------|------------|---------------------|--|--|
| | | Hồ sơ dự thầu gói thầu lập Đồ án quy hoạch | hồ sơ dự thầu gói thầu: Lập đồ án quy hoạch | | thành phố | | | | năm 2024 | | | | |
| 5 | | Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Đồ án quy hoạch | Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập đồ án quy hoạch | 5.500.000 | Ngân sách thành phố | Chi định thầu theo quy trình rút gọn | 15 ngày | Tháng 8,9,10 năm 2024 | Trọn gói | 40 ngày | Không áp dụng | | |
| Tổng giá trị các gói thầu | | | | 727.311.139 | | | | | | | | | |

