

Số: 1382/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và bản vẽ thiết kế thi công, dự toán dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và số dư tạm ứng vốn đầu tư theo chế độ chưa thu hồi năm 2020 sang năm 2021 để tiếp tục quản lý, theo dõi, kiểm soát thanh toán theo quy định;

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án: Mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình tỉnh;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 122/TTr-STTTT ngày 04/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 254/BC-SKHĐT ngày 17/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
Mua sắm hàng hóa						
1	Mua sắm bổ sung thiết bị tại Hội trường Tỉnh ủy phục vụ các cuộc họp trực tuyến	97.253.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Thông tin và Truyền thông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu