

Số 1385/QĐ - UBND

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Theo Báo cáo thẩm định số 143/BC-STC ngày 21/8/2020 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật bệnh viện Sản - Nhi mở rộng, với các nội dung như sau:

- Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật bệnh viện Sản - Nhi mở rộng.
- Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Chủ đầu tư: UBND thành phố Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 26.452.218.000 đồng.
- Thời gian khởi công và hoàn thành: 2017 - 2020.
- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại vận tải Thảo Mạnh.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có)	18.926.949.542	17.706.000.000	1.220.949.542

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	19.300.064.912	18.926.949.542
- GPMB	10.532.192.542	10.472.711.542
- Xây lắp	7.761.795.845	7.567.751.000
- QLDA	208.212.057	188.418.000
- Tư vấn	708.525.391	602.907.000
- Chi khác	89.339.077	95.162.000

3. Giá trị tài sản cố định qua đầu tư hạng mục là: **18.926.949.542 đồng.**
 4. Các khoản chi phí bị hủy bỏ, không tạo nên tài sản cố định: Không.
 5. Đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND thành phố Bắc Ninh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh để thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là: **18.926.949.542 đồng.**

2. Tình hình công nợ:

2.1. Nợ phải thu : **1.220.949.542 đồng;**

- Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có) cấp bổ sung : **1.220.949.542 đồng;**

2.2. Nợ phải trả : **1.220.949.542 đồng;**

- Công ty TNHH thương mại vận tải Thảo Mạnh : 480.011.600 đồng;

- Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh : 14.319.337 đồng;

- UBND phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh : 11.442.000 đồng;

- UBND phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh : 22.655.605 đồng;

- Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh : 196.133.000 đồng;

- Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Tân Phúc Anh : 22.994.000 đồng;

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh : 8.752.000 đồng;

- Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh : 188.418.000 đồng;

- Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh : 181.062.000 đồng;

- Lữ đoàn 229 - Bộ tư lệnh công binh : 45.604.000 đồng;

- Sở Tài chính Bắc Ninh : 49.558.000 đồng.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND thành phố Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh;
- Lưu: HCTC, CNXDCB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thành