

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng cầu mới thay thế công vòm tại Km8+170,
đường tỉnh 516C xã Định Thành, huyện Yên Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng cầu mới thay thế công vòm tại Km8+170, đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 100/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 06/01/2023 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cầu mới thay thế công vòm tại Km8+170, đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên Định; của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 6042/TTr-SGTVT ngày 13/11/2022 và văn bản số 6315/SGTVT-KHTC ngày 25/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cầu mới thay thế công vòm tại Km8+170, đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên Định với các nội dung sau:

- Toàn bộ công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 02 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt của mình.

- Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu và đầu tư xây dựng; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Định và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN(H’).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cầu mới thay thế cống vòm tại Km8+170, đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên Định

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	6.040,650	Sự nghiệp kinh tế và nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022-2023	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình	175,454		Tự thực hiện	Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày
	Cộng	6.216,104					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, không bao gồm chi phí dự phòng.
- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.