

Số: 1391/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508 - Km71+578)**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về Kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.*

*Căn cứ Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508 - Km71+578);*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 700/TTr-BQLGT ngày 17/5/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Báo cáo thẩm định số 268/BC-SKHĐT ngày 21/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (bổ sung nội dung, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư) của dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508 - Km71+578) đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 13/9/2019; cụ thể như sau:

1. Nội dung, quy mô đầu tư được điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung xử lý sạt lở taluy âm Km70+100, chiều dài đoạn tuyến khoảng 169m; điểm đầu tại Km70+064,20 nối tiếp đường đi An Điềm, điểm cuối tại Km70+233,37 nối tiếp đường đi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

- Bổ sung rãnh dọc bằng BTXM, chiều dài khoảng 500m.

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 22.550.000.000 đồng (*Hai mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng*).

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh căn cứ các nội dung được điều chỉnh, bổ sung tại Điều 1, khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh, bổ sung của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (H).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature in blue ink)*  
**Nguyễn Hồng Quang**