

Số: 1404/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Hoa Thám kéo dài, đoạn từ dự án đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Kinh Bắc đến đường H, thành phố Bắc Ninh**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị quyết 131/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 (phụ lục 10) của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án; Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án;  
Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án;  
Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh tại Tờ trình số 110/TTr-DA ngày 28/10/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Hoa Thám kéo dài, đoạn từ dự án đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Kinh Bắc đến đường H, thành phố Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Nội dung điều chỉnh:** Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 – 2022, tiếp đến năm 2023.

**2. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

**Điều 2.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /x

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CN.XDCB; CVP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
*[Chữ ký]*  
**Ngô Tân Phụng**

