

Số: 1408 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 45, xã Định Liên với Quốc lộ 47B,
xã Yên Trường, huyện Yên Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 45, xã Định Liên với Quốc lộ 47B, xã Yên Trường, huyện Yên Định;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2562/SKHĐT-TĐ ngày 22/4/2022 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường giao thông nối Quốc lộ 45, xã Định Liên với Quốc lộ 47B, xã Yên Trường, huyện Yên Định; của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Yên Định tại Tờ trình số 129/TTr-BQLDA ngày 08/4/2022 và Văn bản số 138/BQLDA-KTTĐ ngày 15/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 45, xã Định Liên với Quốc lộ 47B, xã Yên Trường, huyện Yên Định với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 12 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Yên Định (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 04, 10, 11, 12 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Yên Định; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Yên Định; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H' KHĐTQL45-QL47B).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 45, xã Định Liên với Quốc lộ 47B, xã Yên Trường, huyện Yên Định
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập đề cương, nhiệm vụ khảo sát và giám sát công tác khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	57,5	Vốn ngân sách Trung ương 73,718 tỷ; vốn ngân sách tỉnh 42,282 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Yên Định và các nguồn huy động hợp pháp khác 111,394 tỷ đồng.	Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Lập HSMT đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn + Gói thầu xây dựng (bao gồm cả bảo hiểm)	148,8		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn + Gói thầu xây dựng (bao gồm cả bảo hiểm)	169,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Khảo sát bước thiết kế BVTC, thiết kế BVTC - dự toán; lập hồ sơ cấm cọc GPMB	3.079,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 05: Đánh giá tác động môi trường	208,5		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán.	252,8		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu số 07: Khảo sát, lập phương án, báo cáo kết quả	14,2		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày

	khảo sát RPBM, vật nổ.		Vốn ngân sách Trung ương 73,718 tỷ; vốn ngân sách tỉnh 42,282 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Yên Định và các nguồn huy động hợp pháp khác 111,394 tỷ đồng.				
8	Gói thầu số 08: Rà phá bom mìn, vật liệu nổ	474,8		Chi định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
9	Gói thầu số 09: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	15,2		Chi định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng (Bao gồm cả bảo hiểm)	178.857,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	36 tháng
11	Gói thầu số 11: Giám sát thi công công trình	2.650,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	36 tháng
12	Gói thầu số 12: Kiểm toán công trình	652,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2025	Trọn gói	30 ngày
Cộng		186.580,2					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó, gói thầu số 10 và 11 bao gồm 5,61% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và 2,63% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng;

- Gói thầu số 04, 10, 11, 12 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.