

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 1410 /QĐ - UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ĐTXD công trình trường mầm non xã Đại Lai, huyện Gia Bình (giai đoạn 2)**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH**

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18.6.2014;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5.4.2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015;*

*Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14.8.2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11.11.2021 của Chính Phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11.11.2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Theo báo cáo thẩm tra số 210/BC-STC ngày 30/11/2022 của Sở Tài chính.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Trường mầm non xã Đại Lai, huyện Gia Bình (giai đoạn 2), với nội dung như sau:

- Tên dự án: Trường mầm non xã Đại Lai, huyện Gia Bình (giai đoạn 2).
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.
- Địa điểm xây dựng: Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 24.782.709.000 đồng.
- Thời gian khởi công và hoàn thành: T1/2021 - T12/2021.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<b>Tổng số:</b>	<b>21.566.971.229</b>	<b>20.088.386.000</b>
- Xây lắp	17.672.471.712	17.157.591.000
- Thiết bị	686.400.000	677.054.000
- QLDA	533.692.430	429.805.000
- Chi tư vấn	2.354.847.766	1.705.586.000
- Chi khác	319.559.321	118.350.000

## 2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Giá trị quyết toán được duyệt	Thực hiện	
		Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân
Vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn XDCB tập trung giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn tiếp theo	20.088.386.000	15.500.000.000	4.588.386.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản cố định hình thành qua đầu tư: **20.088.386.000 đồng**.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là: **20.088.386.000 đồng**.

2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 16 tháng 11 năm 2022 là:

**2.1 Nợ phải thu: 4.588.386.000 đ**

- Vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn XDCB tập trung 4.588.386.000 đ

**2.2 Nợ phải trả: 4.588.386.000 đ**

- Liên danh Công ty cổ phần phát triển nông thôn Trần Gia 3.682.749.000 đ

- Công ty Hương Liễu - (TNHH)

- Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh 67.446.000 đ

- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng RUBY 2.112.000 đ

- Công ty cổ phần đầu tư ACT GROUP 21.246.000 đ

- Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình 431.805.000 đ

- Công ty cổ phần xây dựng M&amp;M Việt Nam 307.168.000 đ

- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bắc Ninh 1.033.000 đ

- Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh 4.213.000 đ

- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh 70.614.000 đ

3. Đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường Mầm non Đại Lai.

4. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản cố định là: 20.088.386.000 đồng.

**Điều 4.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Gia Bình; Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Lưu: HCTC, CN&amp;XDCB.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Quang Khải