

Số: 1420/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3 (Toàn bộ phần xây dựng) và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp kè Việt Thống đoạn từ K63+900 ÷ K64+900 đê hữu Cầu, huyện Quế Võ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Xét Báo cáo thẩm định số 436/BCTD-KHĐT.ĐTG ngày 23/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện số 3 (Toàn bộ phần xây dựng) và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án cải tạo, nâng cấp kè Việt Thống đoạn từ K63+900 ÷ K64+900 đê hữu Cầu, huyện Quế Võ, với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng (gồm chi phí dự phòng).
- Gói thầu số 4: Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 3.
- Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng công trình.
- Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình.

3. Giá gói thầu (giá các gói thầu xây lắp không gồm chi phí dự phòng)

Giá các gói thầu được xác lập tại Quyết định số 225/QĐ-SNN ngày 07/9/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Gói thầu số 3: **15.798.272.000 đồng** (Mười lăm tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng);

- Gói thầu số 4: **51.006.000 đồng** (Năm mươi một triệu, không trăm linh sáu nghìn đồng);

- Gói thầu số 5: **373.892.000 đồng** (Ba trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm chín mươi hai nghìn đồng);

- Gói thầu số 6: **75.230.000 đồng** (Bảy mươi lăm triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng).

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 3: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Quý IV/2020.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 3: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 4: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung).

- Gói thầu số 5: Theo tiến độ gói thầu 03.

- Gói thầu số 6: Theo quy định của pháp luật Bảo hiểm hiện hành.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1, Điều 16, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

11. Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; Thông báo Kết luận số 93/TB-UBND ngày 18/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *nd*

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;

- Lưu: VT, NN.



Nguyễn Hữu Thành