

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân
đi xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh;

Căn cứ Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3383/STC-TĐ ngày 12/5/2025 về báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân tại Văn bản số 188/TTr-BQLDA ngày 23/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh với những nội dung chính sau:

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 03 gói thầu: số 09 (Thi công xây dựng công trình), số 10 (Giám sát thi công xây dựng công trình) và số 12 (Bảo hiểm trong thời gian xây dựng công trình): Từ “*Quý I/2025*” thành “*Quý II/2025*”.

- Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Sở Tài chính, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực X; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm