

Số: 1441/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình
Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam: Số 33/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 Ban hành Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và số 16/2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 8 của Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 21/3/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam: Số 1623/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 1854/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng; số 2858/QĐ-UBND

ngày 27/12/2023 Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và số 3037/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hồ Do, huyện Thăng Bình;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 54/TTr-BQL ngày 25/4/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hồ Do, huyện Thăng Bình;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 247/TTr-SNNMT ngày 22/5/2025 (kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án tại văn bản số 1675/SNNMT-QLXDCT ngày 19/5/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hồ Do, huyện Thăng Bình, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

a) Bổ sung khoan phụt xử lý thấm nền vai phải đập chính: Phạm vi bổ sung khoan phụt từ cống lấy nước vào vai phải đập, chiều dài L = 60m. Mạng lưới khoan phụt gồm 03 hàng, mỗi hàng cách nhau 1,5m; các lỗ khoan trong hàng cách nhau 3.0m bố trí so le giữa các hàng với nhau.

b) Bổ sung lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước mặt: Đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ.

c) Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: **122.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	64.902.687.000	đồng
- Chi phí bồi thường, GPMB:	40.718.284.548	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	1.401.623.244	đồng
- Chi phí TVĐT xây dựng:	9.686.204.300	đồng
- Chi phí khác:	5.016.652.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	274.549.000	đồng

2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho phần bổ sung:

- TCVN 9155-2012: Công trình Thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất; TCVN 9149-2022: Công trình Thủy lợi - Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan; TCVN 8731-2012: Công trình Thủy lợi - Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và hố khoan tại hiện trường;

TCVN 8216-2018: Thiết kế đập đất đầm nén; TCVN 4253-2012: Tiêu chuẩn thiết kế - Nền các công trình Thủy công; TCVN 8645-2019: Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá công trình Thủy lợi; TCVN 8644-2011: Công trình Thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê công trình Thủy lợi;...).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung điều chỉnh, bổ sung đã được phê duyệt, tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 31/5/2019, số 1854/QĐ-UBND ngày 14/7/2022, số 2858/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 và số 3037/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KT (Tâm).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu