

Số: 1444/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào khu sản xuất
xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước;

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Tiên Phước và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 266/BC-SKHĐT ngày 20/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	385.120	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Cắm cọc giải phóng mặt bằng	147.600	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trộn gói	10 ngày
3	Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	8.144				Theo tiến độ khảo sát
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	44.694				10 ngày
II. Gói thầu khác:						
1	Rà phá bom mìn, vật nổ	175.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trộn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 760.558.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi triệu, năm trăm năm mươi tám nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Tiên Phước (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang