

Số: 1447/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng ĐT.282B,
đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư;

Căn cứ quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư;

Căn cứ quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các DAXD huyện Gia Bình tại Tờ trình số 37/TTr-BQLDA ngày 14/10/2024, của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2590/SGTVT-QLCL ngày 30/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng ĐT.282B, đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình với những nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ “ Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2024 ” thành: “ Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025 ”.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo các quyết định: số 1750/QĐ-UBND ngày 30/10/2019, số 1647/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý các DAXD huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. //

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Gia Bình;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN. XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Tân Phụng