

UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành thuộc dự án Cứng hóa kênh Nam đoạn từ K8+700 ÷ K14+100**

#### CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cứng hóa kênh Nam đoạn từ K8+700 ÷ K14+100;

Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 26/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cứng hóa kênh Nam đoạn từ K8+700 ÷ K14+100.

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 368/BC-KHĐT.ĐTG ngày 14/11/2024 về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành thuộc dự án: Cứng hóa kênh Nam đoạn từ K8+700 ÷ K14+100.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành thuộc dự án Cứng hóa kênh Nam đoạn từ K8+700 ÷ K14+100 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; thực

hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 368/BC-KHĐT.ĐTG ngày 14/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./h

Nơi nhận: *ML*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Lợi**

## Phụ lục

## Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành thuộc dự án Cứng hóa kênh Nam đoạn từ K8+700 ÷ K14+100  
(Kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	Gói thầu số 09: Kiểm toán dự án hoàn thành	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	375.932	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021÷2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	07 ngày	Tháng 11 năm 2024	Trọn gói	40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng	Không đề xuất
		<b>Tổng cộng</b>		<b>375.932</b>									