

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1462/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2022

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng và một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Xử lý lún nứt thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+200÷K45+000 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh số 169/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 (Phụ lục 14) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và số 161/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý lún nứt thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+200÷K45+000 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét Báo cáo thẩm định số 361/BC-KHĐT.ĐTG ngày 29/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng và một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Xử lý lún nứt thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+200÷K45+000 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình, với các nội dung như sau:

**1. Chủ đầu tư:** Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT.





## 2. Tên các gói thầu

- Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng.
- Gói thầu số 5a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu số 5.
- Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình.

## 3. Giá gói thầu

- Gói thầu số 5 (bao gồm chi phí dự phòng): **113.936.415.000 đồng** (Một trăm mười ba tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm mười lăm nghìn đồng);
- Gói thầu số 5a: **46.877.000 đồng** (Bốn mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng);
- Gói thầu số 6: **1.117.662.000 đồng** (Một tỷ, một trăm mười bảy triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

(Giá gói thầu được xác lập tại Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 1330/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

## 4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

## 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu số 5: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Gói thầu số 6: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Gói thầu số 5a: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

(Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định)

## 6. Phương thức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu số 5: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Gói thầu số 6: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Gói thầu số 5a: Thương thảo hợp đồng.

## 7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tháng 12/2022.

## 8. Loại hợp đồng

- Gói thầu số 5: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
- Gói thầu số 5a, 6: Hợp đồng trọn gói.

## 9. Thời gian thực hiện hợp đồng

- Gói thầu số 5: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 5a: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 6: Theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm.

**10. Tổ chuyên gia:** Thực hiện theo khoản 1, Điều 16, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

**11. Hồ sơ mời thầu:** Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các nội dung tại Mục 11, trang 10, Báo cáo thẩm định số 361/BC-KHĐT.ĐTĐG ngày 29/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành././.

*Nơi nhận:* *MĐ*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.



Vương Quốc Tuấn

