

Số: **147** /QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày **31** tháng **01** năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện Dự án đầu tư “Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2009 - 2010”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020;

Căn cứ Quyết định số 2985/QĐ/BNN-KHCN ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Dự án đầu tư “Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2009 – 2010”;

Xét Tờ trình số 455/TTr-ĐHLN-TBĐT ngày 20/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc xin điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện Dự án;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Tài Chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 2985/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt Dự án đầu tư “Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2009 - 2010” như sau :

Thay thế mục 12 Điều 1 “Thời gian thực hiện” bằng nội dung sau:

- Thời gian thực hiện: 03 năm kể từ ngày khởi công.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài Chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Bưu chính VT;
- Kho bạc TP Hà Nội
- Lưu VT, KHCN.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Bùi Bá Bổng