

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Hồ chứa nước Phước Hoà, huyện Hiệp Đức**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 09 Luật ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Phước Hoà, huyện Hiệp Đức;

Theo các Công văn số 8456/UBND-KTN ngày 16/12/2022 và Công văn số 4121/UBND-KTN ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Phước Hoà, huyện Hiệp Đức;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 599/TTr-BQLNNPTNT ngày 06/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Phước Hoà, huyện Hiệp Đức;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 152/TTr-SNN&PTNT ngày 12/7/2023 (kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo

ngiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình tại văn bản số 1686/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 12/7/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Phước Hoà, huyện Hiệp Đức; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng bổ sung

Bổ sung vượt nổi đường thi công kết hợp quản lý, dân sinh có chiều dài khoảng 300 m (phạm vi xây dựng từ lý trình K0+096 của hạng mục đường thi công kết hợp quản lý đã phê duyệt vào đến bề tiêu năng tràn xả lũ). Kết cấu đường bê tông xi măng M300, đá 1x2 dày 20 cm; bù móng một số đoạn nền hư hỏng và lê lớp cấp phối đá dăm.

2. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Kiểm định xây dựng Long Việt và Công ty TNHH Tư vấn thuỷ lợi Quảng Nam Đà Nẵng.

3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 39.923.971.000 đồng (*Ba mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, chín trăm bảy một nghìn đồng*), trong đó:

- Chi phí bồi thường, GPMB	:	6.000.000.000	đồng;
- Chi phí xây dựng	:	23.409.540.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	615.607.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	2.739.339.000	đồng;
- Chi phí khác	:	1.764.352.000	đồng;
- Chi phí dự phòng	:	5.395.133.000	đồng.

4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung điều chỉnh đã được phê duyệt, tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu