

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp một số hạng mục tại Trường Chính trị Tỉnh năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp một số hạng mục tại Trường Chính trị Tỉnh năm 2021;

Xét đề nghị của Trường Chính trị Tỉnh tại tờ trình số 42-TTr/TCT ngày 5/5/2021 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 137 /BC-SKHĐT ngày 24 /5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp một số hạng mục tại Trường Chính trị Tỉnh năm 2021 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Chính trị Tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT;
- Lưu VT. (5)

K/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp một số hạng mục tại Trường Chính trị Tỉnh năm 2021

(Kèm theo Quyết định số: 1487/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của UBND Tỉnh)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn quản lý dự án	82.798.000	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	6 tháng
02	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá HSDT	9.568.942		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	1 tháng
03	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu	1.244.189		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày
04	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.244.189		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày
05	Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị	78.640.872		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	6 tháng
06	Tư vấn kiểm toán	34.309.440		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	1 tháng
07	Bảo hiểm công trình	3.931.290		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	6 tháng
08	Xây lắp và thiết bị	2.852.150.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng; Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	6 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 3.063.886.922 đồng							