

Số: 1484/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An; Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa, trạm xử lý nước thải và hệ thống thoát nước thải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An;

Theo Công văn số 1916/UBND-KTN ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An;

Theo Quyết định số 147/QĐ-SXD ngày 23/12/2020 của Sở Xây dựng phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An; Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa, trạm xử lý nước thải và hệ thống thoát nước thải;

Theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND thành phố Hội An điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 (đợt 2);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 26/5/2021 của UBND thành phố Hội An và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 276/BC-SKHĐT ngày 31/5/2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An; Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa, trạm xử lý nước thải và hệ thống thoát nước thải, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	55.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	40 ngày
2	Lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	5.812				
3	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	647.608	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng và lắp đặt thiết bị
4	Kiểm toán công trình	157.431	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:						
1	Bảo hiểm công trình	58.622	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	34.651.454 <i>(XD:27.266.143 TB:5.518.983 VHT:227.072 DP: 1.639.256)</i>	Đấu thầu rộng rãi	Quý II/2021	Theo đơn giá cố định	300 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 35.575.927.000 đồng <i>(Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hội An.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang