

Số: 1484/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam;*

*Theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND huyện Núi Thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam,*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 06/7/2023 của UBND huyện Núi Thành và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 297/BC-SKHĐT ngày 11/7/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>							
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	51.758	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	4.699	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	575.832	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
4	Kiểm toán công trình	160.736	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công + 60 ngày
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:</b>							
1	Bảo hiểm công trình	52.387	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
<b>III. Gói thầu Xây lắp:</b>							
1	Thi công xây dựng công trình	<b>21.677.087</b> Trong đó: - CPXD: 20.954.604 - CP ĐBGT: 21.397 - DPKL: 701.086	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Đơn giá cố định	270 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 22.522.499.000 đồng</b> (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng)							

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. UBND huyện Núi Thành (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các

quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**