

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024 (đợt 1)

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch năm 2024 (đợt 1);

Theo Báo cáo thẩm định số 156/BC-STC ngày 22/5/2024 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024 (đợt 1);

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (đợt 1) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:****1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:**

- Chịu toàn bộ trách nhiệm về các cơ sở pháp lý, hồ sơ, tài liệu đề xuất các nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu và việc xác định giá gói thầu.

- Thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và các quy định có liên quan.

**2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề xuất trình UBND tỉnh theo quy định.**

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Nguyễn Công Vinh**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**dự toán mua sắm thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch**  
**tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (đợt 1)**

*(Kèm theo Quyết định số 1497 ngày 07 tháng 06 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)*

T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Chi cục Phát triển nông thôn	Thuê xe chở đoàn công tác trong tỉnh	- Thuê xe 07 chỗ chở đoàn khảo sát các mô hình thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch (14 chuyến x 2.000.000 đồng/chuyến) - Thuê xe 35 chỗ chở đoàn học tập các mô hình cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh (6 chuyến x 3.500.000 đồng/chuyến)	49.000.000	Ngân sách tỉnh năm 2024	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Trong năm 2024		Không đề xuất

