

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường giao thông từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6,
thị xã Bim Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2703/SKHĐT-TĐ ngày 28/4/2022 về Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn; của Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn tại Tờ trình số 78/TTr-BQLDA ngày 12/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 14 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 12, 14 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Bim Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Dự án: Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	23,590	Vốn ngân sách thị xã Bim Sơn, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách thị xã và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 02: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và DT	3.250,640		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	01 tháng
3	Gói thầu số 03: Khảo sát, lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ	15,015		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát công tác khảo sát xây dựng bước thiết kế BVTC	32,020		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	01 tháng
5	Gói thầu số 05: Thẩm tra thiết kế và dự toán	307,130		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 06: Thẩm định giá	100,000		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
7	Gói thầu số 07: Trích đo, lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất	250,000		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	02 tháng
8	Gói thầu số 08: Rà phá bom mìn, vật nổ	300,300		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	01 tháng
9	Gói thầu số 09: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	9,618		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	01 tháng
10	Gói thầu số 10: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp và tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, bảo hiểm	158,633		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	90 ngày, trong đó: Lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 là 45 ngày, lựa chọn các gói thầu khác là 45 ngày.

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Gói thầu số 11: Xây dựng công trình (bao gồm chi phí thiết bị, nghiệm thu đóng điện, đảm bảo giao thông và bảo hiểm công trình)	232.167,946	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 117 tỷ đồng; vốn ngân sách thị xã Bim Sơn, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách thị xã và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
12	Gói thầu số 12: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	2.963,809	vốn ngân sách thị xã Bim Sơn, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách thị xã và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	24 tháng
13	Gói thầu số 13: Lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu Kiểm toán độc lập	3,825		Chỉ định thầu		Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày
14	Gói thầu số 14: Kiểm toán độc lập	949,872		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2024	Trọn gói	02 tháng
Tổng giá gói thầu:		240.532,398						

Ghi chú:

- Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 31/3/2022: Giá gói thầu số 11, 12 bao gồm 5,96% chi phí dự phòng; công việc bảo hiểm công trình và giá các gói thầu còn lại không bao gồm dự phòng.*
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 12, 14 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022.*
- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.*