

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2331/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 và số 3226/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Tờ trình số 48/TTr-BQLNNPTNT ngày 16/01/2024 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My (kèm theo các Báo cáo: số 1218/BC-BQLNNPTNT ngày 22/12/2023 và số 47/BC-BQLNNPTNT ngày 16/01/2024);

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 20/TTr-SNN&PTNT ngày 17/01/2024 (kèm theo Công văn số 3698/SKHĐT-TĐDA ngày 27/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My; với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 14 Điều 1 Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh, như sau:

“14. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2024.”

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định: số 2331/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 và số 3226/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh (chủ đầu tư) tập trung phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, kịp thời bàn giao mặt bằng và đôn đốc đơn vị thi công triển khai thi công hoàn thành khối lượng còn lại đảm bảo tiến độ, chất lượng để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành theo tiến độ đề ra tại Báo cáo số 1218/BC-BQLNNPTNT ngày 22/12/2023 và theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, sớm đề xuất giải pháp, phương án xử lý sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng dự án Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 339/UBND-KTN ngày 15/01/2024.

2. UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan thuộc huyện tập trung phối hợp, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Kè sông Trường, kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định các nguyện vọng chính đáng của người dân; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm theo dõi, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu