

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Văn Quan**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 424/BC-SKHĐT ngày 19/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Văn Quan, với tổng giá trị các gói thầu là 6.009,6 triệu đồng (*Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Xuân Huyền



BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Văn Quan

(Kế hoạch Quyết định số: 1511/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện HĐ |
|---|---|---------------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|
| I | Gói thầu dịch vụ tư vấn | 406,6 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | | | | | |
| 1 | Quản lý dự án | 192,9 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2023 | Trọn gói | Theo tiến độ dự án |
| 2 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp | 24,2 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2023 | Trọn gói | 45 ngày |
| 3 | Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp | 5,6 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2023 | Trọn gói | 45 ngày |
| 4 | Giám sát thi công xây dựng | 183,9 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2023 | Trọn gói | 360 ngày |
| II | Gói thầu dịch vụ phi tư vấn | 4,5 | | | | | | |
| 5 | Bảo hiểm công trình | 4,5 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2023 | Trọn gói | 360 ngày |
| III | Gói thầu xây lắp | 5.598,5 | | | | | | |
| 6 | Thi công xây dựng | 5.598,5 | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý III/2023 | Trọn gói | 360 ngày | |
| Tổng giá trị các gói thầu: 6.009,6 triệu đồng. | | | | | | | | |