

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp,
mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2702/SKHĐT-TĐ ngày 28/4/2022 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2); của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa tại Tờ trình số 95/TTr-BQLDA ngày 18/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2) với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 11 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 07, 11 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hoằng Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H' khdtđgThinhĐông).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoàng Hóa (giai đoạn 2)***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu (bao gồm xây lắp và các gói thầu tư vấn)	128,700	Nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 67,5 tỷ đồng; vốn Ngân sách huyện Hoàng Hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 132,5 tỷ đồng	Chỉ định thầu	Trọn gói	Quý II/2022	135 ngày (lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập TKBVTC-DT là 45 ngày; gói thầu thi công xây dựng công trình và gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình là 45 ngày; gói thầu kiểm toán dự án là 45 ngày)
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC	1.955,623		Đấu thầu rộng rãi; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Trọn gói	Quý II/2022	02 tháng
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ, cấm cọc GPMB	131,250		Chỉ định thầu	Trọn gói	Quý II/2022	01 tháng
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước BVTC và giám sát khảo sát bước BVTC.	19,287		Chỉ định thầu	Trọn gói	Quý II/2022	45 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng	200,767		Chỉ định thầu	Trọn gói	Quý II/2022	20 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	153.294,144		Đấu thầu rộng rãi; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Theo đơn giá điều chỉnh	Quý III/2022	24 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	2.427,735	Nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 67,5 tỷ đồng; vốn Ngân sách huyện Hoàng Hoá và các nguồn huy động hợp pháp khác 132,5 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Trọn gói	Quý III/2022	24 tháng
8	Gói thầu số 08: Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường	38,318		Chỉ định thầu	Trọn gói	Quý II/2022	01 tháng
9	Gói thầu số 09: Rà phá bom mìn	377,300		Chỉ định thầu	Trọn gói	Quý II/2022	01 tháng
10	Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng	50,000		Chỉ định thầu	Trọn gói	Quý III/2024	01 tháng
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	677,600		Đấu thầu rộng rãi; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Trọn gói	Quý III/2024	01 tháng
	Cộng	159.300,724					

Ghi chú:

1. Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 13/4/2022: Giá gói thầu số 06, 07 bao gồm 8,13% chi phí dự phòng; giá các gói thầu còn lại không bao gồm dự phòng.
2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 07, 11 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.
3. Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn được quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.