

Số: /QĐ-BNN-XD
1528

Hà Nội, ngày **28** tháng **6** năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án An Sơn - Lái Thiêu dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn tỉnh Bình Dương và Tp. Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và Luật sửa đổi một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thỏa ước 6008 01 J ngày 08/02/2007 ký kết giữa Bộ tài chính và cơ quan Phát triển Pháp về việc tài trợ đầu tư xây dựng cho dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 3629/QĐ/BNN-XD ngày 29/11/2006 phê duyệt dự án đầu tư, số 2880/QĐ-BNN-XD ngày 25/12/2011 phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, số 3419/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2010 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 tại Tờ trình số 155/BQL9-KHTC ngày 14/5/2012 và Báo cáo thẩm định của Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án Hệ thống Thủy lợi An Sơn – Lái Thiêu thuộc dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Thời gian thực hiện đến hết 31/12/2012.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 3419/QĐ/BNN-XD ngày 21/12/2010 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Kho Bạc Nhà nước Tp. HCM, tỉnh Bình Dương;
- Ban 9 (3 bản);
- Lưu VT, PC, QLXDCT (HN, B2).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Hoàng Văn Thắng

www.LuatVietnam.vn