

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2481/SKHĐT-TĐ ngày 23/4/2021 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 09 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có Phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

UBND huyện Lang Chánh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; trong đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 (Khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; lập hồ sơ, cắm cọc GPMB); gói thầu số 08 (Thi công xây dựng công trình bao

gồm chi phí bảo hiểm xây dựng); gói thầu số 09 (Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình) trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(Mld44)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Giang**

## PHỤ BIỂU CHI TIẾT

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03: Khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; lập hồ sơ, cắm cọc GPMB	1.673,07	Theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 04: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	111,87		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	03 tháng
3	Gói thầu số 05: Giám sát công tác khảo sát bước lập BVTC	2,27		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 06: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng	110,52		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 07: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	300,00		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm xây dựng)	41.050,68		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	- Phần thi công xây dựng công trình 18 tháng + 12 tháng bảo hành công trình - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng 18 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	875,88	thiên tai tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	18 tháng
8	Gói thầu số 10: Rà phá bom mìn, vật nổ	150,00		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	15 ngày
9	Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	229,84		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày
<b>Cộng</b>		<b>44.504,13</b>					

*Ghi chú:*

- Giá gói thầu các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: giá các gói thầu số 08, 09 đã bao gồm 10% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và 3% dự phòng do trượt giá.
- Giá các gói thầu số 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11 có thời gian thực hiện ngắn, không phức tạp nên không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 04, 06, 07, 10, 11 áp dụng quy trình chỉ định thầu theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Các gói thầu số 03, 08, 09 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia./.