

Số: 1540/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông
kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông lâm - nghiệp
với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông lâm - nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn ngân sách Trung ương cho UBND huyện Quế Sơn;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 18/5/2021 của UBND huyện Quế Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 274/BC-SKHĐT ngày 31/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông lâm - nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu dịch vụ tư vấn và gói thầu khác						
1	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	120.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Cắm cọc GPMB	490.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Lập đề cương khảo sát thiết kế	61.382.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	10 ngày
4	Thẩm tra đề cương khảo sát thiết kế	25.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	10 ngày
5	Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	4.607.636.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
6	Giám sát khảo sát thiết kế BVTC	80.983.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
7	Lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	24.743.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
8	Thẩm tra thiết kế BVTC-DT	365.673.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
9	Rà phá bom mìn	849.216.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 6.624.633.000 đồng <i>(Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Quế Sơn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang