

Số: 1542 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 4, số 5 dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Hoàng Đăng Miện, huyện Gia Bình

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 và số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo Báo cáo thẩm định số 494/BC-KHĐT.ĐTG ngày 30/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 4, số 5 dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Hoàng Đăng Miện, huyện Gia Bình, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.

2. Tên và giá các gói thầu:

- Gói thầu số 4: Thi công xây lắp hạng mục trạm biến áp (xây dựng + thiết bị mới 100%); giá gói thầu: 1.281.036.000 đồng (Một tỷ, hai trăm tám mươi một triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

- Gói thầu số 4a: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 4; giá gói thầu: 6.698.000 đồng (Sáu triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng).

- Gói thầu số 4b: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4; giá gói thầu: 2.200.000 đồng (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng).

- Gói thầu số 5: Thi công xây lắp hạng mục nhà lớp học (xây dựng + thiết bị mới 100%); giá gói thầu: 28.049.493.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng).

- Gói thầu số 5a: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 5; giá gói thầu: 85.653.000 đồng (Tám mươi năm triệu, sáu trăm năm mươi ba nghìn đồng).

- Gói thầu số 5b: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5; giá gói thầu: 31.314.000 đồng (Ba mươi một triệu, ba trăm mười bốn nghìn đồng).

- Gói thầu số 5c: Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT gói thầu số 5; giá gói thầu: 122.708.000 đồng (Một trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm linh tám nghìn đồng).

3. Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 283/QĐ-SXD ngày 18/9/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng và Quyết định số 43/QĐ-SCT ngày 25/3/2020 của Giám đốc Sở Công thương.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 4, 5: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 4: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Gói thầu số 5: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11-12 năm 2020.

8. Loại hợp đồng:

- Gói thầu số 5: Hợp đồng hỗn hợp (phần xây dựng theo đơn giá cố định; phần thiết bị trọn gói).

- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 4: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Gói thầu số 4a: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Gói thầu số 4b: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Gói thầu số 5: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Gói thầu số 5a: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Gói thầu số 5b: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Gói thầu số 5c: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn các nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá trị dự toán gói thầu xây lắp, 1,0% giá trị dự toán gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị, 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận ✓

- Như Điều 3;
- Các Sở: TC, XD, CT;
- Chủ tịch UBND huyện Gia Bình;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.



Nguyễn Hương Giang