

Số: 1560 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 5 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ bản Pá Quán đi bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường Giao thông từ bản Pá Quán đi bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát;*

*Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Hoạt động 1, Tiểu dự án 1, Dự án 1 Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 6) được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2554/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 04/5/2023 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Giao thông từ bản Pá Quán đi bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát tại Tờ trình số 49/TTr-QLDA ngày 18/4/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Giao thông từ bản Pá Quán đi bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 07 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 04, 05, 06 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

## **Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### ***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX<sub>30a21</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đào Thanh Tùng**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ bản Pá Quăn đi bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC	117,09	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (theo Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022) đã bố trí 57 tỷ đồng (năm 2022 đã bố trí 16,51 tỷ đồng). Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Mường Lát và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 5,7 tỷ đồng (10% vốn ngân sách Trung ương)	Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	25 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn và thi công xây dựng công trình	99,07		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSDT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và thi công xây dựng công trình	47,86		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập TK BVTC và dự toán, lập hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB và cắm cọc GPMB	2.559,22		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm cả bảo hiểm công trình)	50.117,07		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	600 ngày
6	Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng	1.200,14		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	600 ngày
7	Gói thầu số 07: Kiểm toán công trình	259,44		Chỉ định thầu	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày
<b>Cộng</b>		<b>54.399,89</b>					

**Ghi chú:**

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 05 bao gồm 9,99% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 3,04% chi phí dự phòng trượt giá; giá gói thầu số 06 bao gồm 9,99% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh.
- Gói thầu số 04, 05, 06 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp.