

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành” sử dụng vốn vay
ODA của Chính phủ Đức**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành” sử dụng nguồn vốn ODA vay phát triển của chính phủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 05/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức;

Căn cứ các Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 04/6/2015, số 955/QĐ-UBND ngày 07/4/2020, số 2481/QĐ-UBND ngày 09/9/2020, số 201/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 908/TTr-BQLGT ngày 06/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 312/BC-SKHĐT ngày 21/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 22/12/2020, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Đã phê duyệt (theo Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh)		Điều chỉnh	
		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
1	Tư vấn lựa chọn gói thầu kiểm toán	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Tự thực hiện	Quý III/2023
2	Kiểm toán vốn đầu tư		Quý III/2021		Quý III/2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang