

Số: 1575 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 24 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa
Trung tâm trưng bày Văn hóa Chăm Bắc Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chủ trương lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 3216/BC-SKHĐT ngày 15/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa Trung tâm trưng bày Văn hóa Chăm Bắc Bình, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình: Nhằm bảo tồn các di sản văn hóa của người Chăm và tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan nhằm quảng bá, xúc tiến, các hoạt động liên kết hợp tác phát triển trong lĩnh vực du lịch.

2. Quy mô đầu tư:

- Sửa chữa Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm: Nhà 02 tầng (01 trệt, 01 lầu), tổng diện tích sàn khoảng 1.536 m².

- Xây mới nhà kho: Nhà 02 tầng (01 trệt, 01 lầu); tổng diện tích sàn khoảng 256 m².

- Các hạng mục phụ trợ (sửa chữa nhà điều hành, nhà thao diễn dệt - góm theo truyền thống Chăm, nhà giải khát - bán đồ lưu niệm, cổng tường

rào; chống mối mọt toàn bộ công trình, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ có liên quan).

- Thiết bị: Đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho nhà kho lưu trữ.

3. Nhóm Dự án: C.

4. Tổng mức đầu tư: 6.185 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn xố số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

6. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trung tâm trưng bày Văn hoá Chăm Bắc Bình, tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.

7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2021-2025.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới và sửa chữa công trình.

Điều 2. Căn cứ điều 1 Quyết định này:

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Sửa chữa Trung tâm trưng bày Văn hóa Chăm Bắc Bình, để triển khai các bước tiếp sau theo quy định hiện hành.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh lại tên dự án khi tổng hợp trình phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3.

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, các Sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCTUBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa;
- Lưu: VT, ĐTQH. Châu (09b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Ngày ký: 24.06.2021
15:02:25 +07:00

Lê Tuấn Phong