

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự kiến sửa chữa,
thay thế linh kiện hệ thống điều hòa không khí Daikin tại
Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh năm 2024**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh phê duyệt dự án dự kiến sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống điều hòa không khí Daikin tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh năm 2024;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh tại Tờ trình số 428/TTr-BQLTTHCCT ngày 17/5/2024 và Báo cáo thẩm định số 143/BC-SKHĐT ngày 05/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự kiến sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống điều hòa không khí Daikin tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự kiến sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống điều hòa không khí Daikin tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh năm 2024 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, TH2, TH5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *Kh*

Lê Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự kiến sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống điều hòa không khí Daikin tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh năm 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
01	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Bao gồm chi phí đăng tải TBMT)	18.759.215	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	1 tháng	Quý 2/2024	Trọn gói	2 tháng		Không đề xuất
02	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	12.894.940		Chỉ định thầu rút gọn	1 tháng	Quý 2/2024	Trọn gói	2 tháng		Không đề xuất
03	Tư vấn giám sát thi công	129.674.393		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 2 túi hồ sơ	2 tháng	Quý 2/2024	Trọn gói	6 tháng		Không đề xuất
04	Sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống điều hòa không khí Daikin tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh năm 2024	4.004.276.305		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	2 tháng	Quý 2/2024	Trọn gói	6 tháng		Không đề xuất
05	Tư vấn kiểm toán	48.522.240		Chỉ định thầu rút gọn	1 tháng	Quý 4/2024	Trọn gói	1 tháng		Không đề xuất
Tổng cộng giá gói thầu: 4.214.127.093 đồng										

* Giá gói thầu theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh