

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
tại Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 30/5/2019  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương  
đầu tư Dự án Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Đức Linh**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Đức Linh;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 3276/BC-SKHĐT ngày 17/6/2021.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư tại điểm 3.4 khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Đức Linh, với nội dung như sau:

3. Quy mô đầu tư xây dựng:

3.4. Các hạng mục phụ trợ: Điều chỉnh, bổ sung như sau:

- Xây mới công tường rào: Tổng chiều dài 350 m

- Xây mới nhà bảo vệ: Diện tích xây dựng khoảng 09 m<sup>2</sup>

Lý do điều chỉnh, bổ sung: Việc đầu tư xây mới công tường rào và nhà bảo vệ để đảm bảo sử dụng lâu dài và đáp ứng nhu cầu sử dụng cho nhà trường.

**Điều 2.** Ngoài việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương nêu trên, các nội dung khác tại Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận không thay đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTQH. Châu ( b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Ủy ban Nhân  
dân tỉnh Bình Thuận  
Cơ quan: Ủy ban Nhân  
dân tỉnh Bình Thuận  
Ngày ký: 24.06.2021  
15:18:15 +07:00

**Lê Tuấn Phong**