

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06 và 07 công trình Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư, kế hoạch vốn thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán vay vốn ADB tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 và Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8);

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản

về thi công công trình Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 3012/BC-SKHĐT ngày 03/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06 và 07 công trình Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8);

Theo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 520/TTr-BQLDA ngày 19/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06 và 07 công trình Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

Điều 2.

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCTUBND tỉnh Lê Tuấn Phong;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình
Thuận

Ngày ký:
09.07.2020
09:49:12 +07:00

Lê Tuấn Phong

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Các gói thầu số 05, 06 và 07 công trình Nâng cấp hệ thống tưới hồ
Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả
sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8)
(Kèm theo Quyết định số 1589 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--------------|--|---------------------------|--|--|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình | 2.633,87 | Vốn vay ADF của ADB; vốn tài trợ không | Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ. | Quý III/2020 | Trọn gói | 45 ngày |
| 2 | Gói thầu số 06: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 05. | 17,21 | hoàn lại từ ADB; vốn đối ứng từ Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn | Quý III/2020 | Trọn gói | 120 ngày |
| 3 | Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát khảo sát gói thầu số 05 | 37,19 | | | Quý III/2020 | Trọn gói | 45 ngày |
| Tổng giá trị | | 2.688,27 triệu đồng | | | | | |

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 2.285,25 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 12.727,21 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2.688,27 triệu đồng.
- Tổng giá trị còn lại: $(151.814,0 - 2.285,2 - 12.727,2 - 2.688,3) = 134.113,3$ triệu đồng.