

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Tổ chức lại giao thông, giảm thiểu và ngăn ngừa TNGT tại nút giao
Quốc lộ 51 – Đường số 80, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4048/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Tổ chức lại giao thông, giảm thiểu và ngăn ngừa TNGT tại nút giao Quốc lộ 51 – Đường số 80, thị xã Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 cho Ban an toàn giao thông;

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tại Tờ trình số 05/TTr-BATGT ngày 20/6/2023 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 164/BC-SKHĐT ngày 26/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tổ chức lại giao thông, giảm thiểu và ngăn ngừa TNGT tại nút giao Quốc lộ 51 – Đường số 80, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban An toàn giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, KTN

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *Khđ*
Khánh
T. Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình Tổ chức lại giao thông, giảm thiểu và ngăn ngừa TNGT tại nút giao
Quốc lộ 51 – Đường số 80, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của
Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn quản lý dự án	112.787.332	Nguồn vốn sự nghiệp, thực hiện theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	3 tháng
02	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	13.143.879		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	1 tháng
03	Tư vấn giám sát thi công	95.705.123		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	3 tháng
04	Bảo hiểm công trình	6.713.532		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	3 tháng
05	Xây lắp	3.729.739.821		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 3/2023	Trọn gói	3 tháng
06	Tư vấn kiểm toán	45.920.070		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2023	Trọn gói	1 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 4.004.009.757 đồng							