

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 04, 05 và 06 dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;*

*Căn cứ Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;*

*Căn cứ Công văn số 541/TTg-NN ngày 14/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;*

*Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, 2018 sang năm 2020;*

*Căn cứ Công văn số 1938/UBND-ĐTQH ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 541/TTg-NN ngày 14/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 3009/BC-SKHĐT ngày 03/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 04, 05 và 06 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;*

*Theo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 557/TTr-BQLDA ngày 26/6/2020.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 04, 05 và 06 dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

### **Điều 2.**

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCTUBND tỉnh Lê Tuấn Phong;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Ủy ban Nhân  
dân tỉnh Bình Thuận  
Ngày ký: 09.07.2020  
09:56:30 +07:00

**Lê Tuấn Phong**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Các gói thầu số 04, 05 và 06 dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ**  
**chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận**

(Kèm theo Quyết định số 1590 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của  
 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	4.321,5	Vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ)
2	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát khảo sát gói thầu số 04	109,5		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 06: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 04	22,1			Quý III/2020	Trọn gói	120 ngày
<b>Tổng giá trị</b>		<b>4.453,1 triệu đồng</b>					

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 1.306,4 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 203.250,1 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4.453,1 triệu đồng.
- Tổng giá trị còn lại: (585.647,0 - 1.306,4 - 203.250,1 - 4.453,1) triệu đồng = 376.637,4 triệu đồng.