

Số: 1592 /QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường quy hoạch 46 nối dài khu đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường quy hoạch 46 nối dài khu đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ;

Xét đề nghị của UBND thị xã Phú Mỹ tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 21/02/2024 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2219/SKHĐT-ĐTC ngày 12/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường quy hoạch 46 nối dài khu đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ như sau:

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
12	Tư vấn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng hạng mục hào kỹ thuật	Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng hạng mục hào kỹ thuật	131.897.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	20 ngày	Không đề xuất

13	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng hạng mục hào kỹ thuật	Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng hạng mục hào kỹ thuật	19.095.101	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	15 ngày	Không đề xuất
14	Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công hạng mục hào kỹ thuật	Giám sát kỹ thuật thi công hạng mục hào kỹ thuật	128.625.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	03 tháng	Không đề xuất
15	Xây lắp hạng mục hào kỹ thuật	Xây lắp hạng mục hào kỹ thuật	5.263.317.150	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	03 tháng	Không đề xuất
Tổng cộng giá gói thầu: 5.542.934.251 đồng										

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. UBND thị xã Phú Mỹ là chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, KT4.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *Khd*



Lê Ngọc Khánh