

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 về Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/08/2021 về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022;*

*Theo đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 10/5/2022 (kèm theo hồ sơ: Báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư số 88/BC-UBND ngày 05/4/2022 của UBND huyện Tuy Phước; Báo cáo số 314/BC-SKHĐT ngày 22/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn, khả năng cân đối vốn; Báo cáo số 318/BC-SKHĐT ngày 25/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, cụ thể như sau:

### 1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

- Xây dựng mới tường rào, cổng ngõ, mương thoát nước.
- Di dời trụ điện.
- Cải tạo nhà vệ sinh; bổ sung khối lượng ốp gạch hành lang và nhà vệ sinh; bổ sung khối lượng sân nền bê tông.

### 2. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự kiến:

Nội dung công việc	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch Tăng (+); Giảm (-)
- Chi phí xây dựng	4.312.000.000	5.311.804.000	(+) 999.804.000
- Chi phí quản lý dự án	128.654.000	157.658.000	(+) 29.004.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	388.198.000	509.496.000	(+) 121.298.000
- Chi phí khác	84.282.000	97.665.000	(+)13.383.000
- Chi phí dự phòng	222.721.000	286.647.000	(+) 63.926.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.135.855.000</b>	<b>6.363.270.000</b>	<b>(+) 1.227.415.000</b>

### 3. Về cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 và Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh.

- Ngân sách huyện Tuy Phước, ngân sách xã Phước Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác cân đối phần còn lại.


**4. Các nội dung khác:** Vẫn thực hiện theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh.

### 5. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung vào quy mô đầu tư một số hạng mục công việc phù hợp với thực tế mặt bằng công trình, để công trình đảm bảo mỹ quan, hoàn thiện đồng bộ về mặt kiến trúc, đảm bảo tiêu thoát nước vào mùa mưa lũ.

- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo quy định tại Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- UBND xã Phước Sơn;
- PVP VX;
- Lưu VT, K15.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lâm Hải Giang**